Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

Москва

от 23 января 2026 года № 02-00076/001

Об утверждении Дорожной карты приемной кампании на 2026/27 учебный год

В целях организации приема на обучение по основным образовательным программам на 2026/27 учебный год

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту приемной кампании на 2026/27 учебный год (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления приема поступающих функционального блока «Высшее образование» Е.С. Серочудинова.

Ректор А.Г. Комиссаров

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 0ed2be59dacb23c354a51ec5bea6fae488829ff5
Владелец **Комиссаров Алексей Геннадиевич**
Действителен с 25.12.2025 по 20.03.2027
Дата подписания 23.01.2026 09:05 (UTC+3)

Приказ вносит: начальник управления приема поступающих функционального блока «Высшее образование» Е.С. Серочудинов

299474

Приложение

к приказу от 23 января 2026 года № 02-00076/001

ДОРОЖНАЯ КАРТА
приемной кампании на 2026/27 учебный год

№ пп	Контрольная дата (Минобр)	Планируемая дата старта	Планируемая дата завершения	Задача	Результат	Ответственный
1	2	3	4	5	6	7
1.				***Подготовка и утверждение правил и основных показателей ПК 2026 (ВО)***	***Правила и основные показатели ПК 2026 подготовлены и утверждены***	
2.	20.01.2026	01.09.2025	30.12.2025	Предварительное утверждение перечня программ, идущих в набор (Москва, бакалавриат, специалитет, магистратура)	Перечень программ, идущих в набор, предварительно согласован и утвержден	Серочудинов Е.С. Заведенский К.Е. Леонова С.Б. Нечаева Д.К. директора институтов
3.	20.01.2026	01.09.2025	30.12.2025	Предварительное утверждение перечня программ, идущих в набор (филиалы, бакалавриат, специалитет, магистратура)	Перечень программ, идущих в набор, предварительно согласован и утвержден	Серочудинов Е.С. Эмексузян А.Р. Леонова С.Б. Директора филиалов
4.	20.01.2026	01.12.2025	16.01.2026	Подготовка и утверждение на Ученом совете окончательного перечня программ, идущих в набор, КЦП, перечня вступительных испытаний, минимальных баллов, перечня олимпиад, набора на базе СПО, индивидуальных достижений	Перечень программ и параметры приема окончательно согласованы и утверждены	Серочудинов Е.С. Заведенский К.Е. Леонова С.Б. Нечаева Д.К. Эмексузян А.Р. директора институтов директора филиалов
5.	20.01.2026	01.12.2025	20.01.2026	Подготовка и утверждение на Ученом совете правил приема (магистратура)	Правила приема подготовлены и утверждены	Серочудинов Е.С.

299474

1	2	3	4	5	6	7
6.	20.01.2026	20.01.2026	20.01.2026	Размещение информации по приему на сайте Академии	Информация по приему размещена на сайте Академии	Серочудинов Е.С. Шатунов С.П.
7.	-	06.11.2025	31.01.2026	Подготовка и утверждение бюджета ПК 2026	Бюджет ПК 2026 утвержден профильным проректором	Серочудинов Е.С. Шатунов С.П. Инталева Е.А. директора институтов Саньков А.С. Нечаева Д.К.
8.	-	01.12.2025	28.02.2026	Издание приказа об утверждении количества платных мест по образовательным программам и стоимости образовательных программ первого года набора (Москва, бакалавриат, специалитет, магистратура)	Количество платных мест по образовательным программам и стоимости образовательных программ согласованы и утверждены	Серочудинов Е.С. Леонова С.Б.
9.	-	01.12.2025	28.02.2026	Формирование и утверждение скидочной политики на ПК 2026	Скидочная политика согласована и утверждена	Серочудинов Е.С. Заведенский К.Е. Леонова С.Б. Нечаева Д.К.
10.	-	01.12.2025	31.03.2026	Издание приказа об утверждении количества платных мест по образовательным программам и стоимости образовательных программ первого года набора (филиалы, бакалавриат, специалитет, магистратура)	Количество платных мест по образовательным программам и стоимости образовательных программ согласованы и утверждены	Серочудинов Е.С. Ефремов А.Г. Леонова С.Б.
11.	-	01.12.2025	15.04.2026	Разработка и утверждение печатных форм (Договоры, ДС, согласия, заявления и т.д.)	Печатные формы разработаны и утверждены	Серочудинов Е.С. Леонова С.Б. Терещенко О.В. Саньков А.С. (в части загрузки информации в КАС)

299474

1	2	3	4	5	6	7
12.	15.04.2026	01.02.2026	15.04.2026	Утверждение и размещение на сайте количества мест для приема на места в пределах особой, отдельной и целевой квоты	Утверждены и размещены на сайте места в пределах особой и отдельной квоты	Серочудинов Е.С. Шатунов С.П.
13.	20.04.2026	12.01.2026	20.04.2026	Заполнение мониторинга приема граждан	Мониторинг приема граждан заполнен, прошло подписание форм профильным проректором	Серочудинов Е.С.
14.	01.06.2026	12.05.2026	01.06.2026	Утверждение и размещение на сайте расписания вступительных испытаний	Расписание вступительных испытаний утверждено и размещено на сайте	Серочудинов Е.С. Эмексузян А.Р. Шпоркин Г.Б. Директора филиалов
15.	01.06.2026	01.04.2026	01.06.2026	Размещение на сайте количества мест в общежитиях и условий их предоставления	Информация о количестве мест в общежитиях и условий их предоставления размещена на сайте	Мишина О.А. Шпоркин Г.Б. Директора филиалов
16.	-	01.06.2026	01.06.2026	Размещение на сайте информации о стоимости обучения, системе скидок и поощрений	Информация о стоимости обучения, системе скидок и поощрений размещена на сайте	Серочудинов Е.С. Шатунов С.П.
17.	-	01.03.2026	31.08.2026	Взаимодействие с заказчиками целевого обучения по вопросам поступления на обучение, выделения целевой квоты и размещения предложений по целевому обучению на портале "Работа в России"	По всем вопросам заказчиков целевого обучения проводятся консультации, позволяющие решить возникающие проблемы	Серочудинов Е.С.
18.	10.06.2026	12.05.2026	10.06.2026	Проверка размещения предложений на портале "Работа в России"	Все предложения от заказчиков целевого обучения размещены на портале "Работа в России"	Серочудинов Е.С.
19.	-	01.06.2026	15.08.2026	Заполнение формы 1-Мониторинг	Форма 1-мониторинг заполнена	Серочудинов Е.С.
20.	20.01.2026	01.12.2025	30.12.2026	Подготовка и утверждение на Ученом совете правил приема (бакалавриат, специалитет)	Правила приема подготовлены и утверждены	Серочудинов Е.С.



1	2	3	4	5	6	7
21.				***Подготовка и утверждение правил и основных показателей ПК 2026 (СПО)***	***Правила и основные показатели ПК 2026 подготовлены и утверждены***	
22.	01.03.2026	01.09.2025	30.12.2025	Предварительное утверждение перечня программ, идущих в набор, а также набора индивидуальных достижений абитуриентов	Перечень программ, идущих в набор, предварительно согласован и утвержден	Серочудинов Е.С. Дедюхина Е.В. Эмексузян А.Р. Леонова С.Б.
23.	01.03.2026	01.12.2025	25.02.2026	Подготовка и утверждение на Ученом совете правил приема (СПО)	Правила приема подготовлены и утверждены	Серочудинов Е.С.
24.	01.03.2026	01.12.2025	28.02.2026	Утверждение на Ученом совете перечня программ, идущих в набор, КЦП, количества платных мести перечня индивидуальных достижений (СПО)	Перечень программ, идущих в набор, а также параметры приемной кампании согласованы и утверждены	Серочудинов Е.С. Дедюхина Е.В. Эмексузян А.Р. Леонова С.Б.
25.	01.03.2026	01.03.2026	01.03.2026	Размещение информации по приему на сайте Академии	Информация по приему размещена на сайте Академии	Серочудинов Е.С. Шатунов С.П. Директора филиалов
26.		01.12.2025	31.03.2026	Издание приказа об утверждении стоимости образовательных программ первого года набора (Москва и филиалы, СПО)	Стоимости образовательных программ согласованы и утверждены	Дедюхина Е.В. Леонова С.Б.
27.	01.03.2026	01.03.2026	01.03.2026	Размещение на сайте количества мест в общежитиях и условий их предоставления	Информация о количестве мест в общежитиях и условий их предоставления размещена на сайте	Мишина О.А. Директора филиалов
28.	-	01.06.2026	01.06.2026	Размещение на сайте информации о стоимости обучения, системе скидок и поощрений	Информация о стоимости обучения, системе скидок и поощрений размещена на сайте	Дедюхина Е.В. Шатунов С.П.
29.	-	01.11.2025	31.08.2026	Разработка и внедрение 1 этапа CRM ВО	Функционал для 1 этапа CRM ВО разработан, протестирован и внедрен. CRM используется структурными подразделениями для обработки входящих обращений абитуриентов и прогнозирования спроса	Нечаева Д.К. Мосендз Т.А. Директора институтов

1	2	3	4	5	6	7
30.				***Разработка и тестирование внутренних информационных систем***	***Внутренние информационные системы доработаны с учетом замечаний прошлого года и нового порядка приема, протестированы и готовы к старту ПК 2026***	
31.	-	12.05.2026	21.05.2026	Тестирование отказоустойчивости инфраструктуры Академии, задействованной в приеме Сквозное нагрузочное тестирование	Тестирование проведено, протокол тестирования сформирован	Саньков А.С. Михайлов К.Д. Нечаева Д.К.
32.	-	12.01.2026	31.05.2026	Разработка, тестирование, приемка ИТ-систем к ПК 2026 (СПО, ВО, аспирантура)	Информационные системы подготовлены и проверены заказчиком (1С: КАС ПК, 1С: КАС, ЛК, СДО). Критических замечаний нет. Ввод моратория на обновление	Серочудинов Е.С. Саньков А.С.
33.	-	12.01.2026	31.05.2026	Доработка дашборда ПК	Дашборд доработан, протестирован и удовлетворяет требованиям всех заинтересованных лиц (Приемная комиссия, институты, фин блок)	Серочудинов Е.С. Леонова С.Б. Передельский М.Ю. Саньков А.С. Нечаева Д.К.
34.				***Загрузка справочной информации во внутренние информационные системы***	***Справочная информация загружена в информационные системы в полном объеме и в отведенные сроки***	
35.	-	01.12.2025	30.04.2026	Загрузка справочной информации в ФИС	Наличие загруженной информации в ФИС	Серочудинов Е.С. Саньков А.С.
36.	-	01.03.2026	30.04.2026	Загрузка справочной информации в 1С: КАС-ПК: вид ПК, планы набора, условия приема, календарь ПК, индивидуальные достижения	Наличие загруженной информация в 1С: КАС-ПК	Серочудинов Е.С.
37.	-	01.03.2026	29.05.2026	Загрузка информации в 1С: КАС ПК: Олимпиады, интеллектуальные и творческие конкурсы, расписание	Наличие загруженной справочной информация в 1С: КАС ПК	Серочудинов Е.С.

1	2	3	4	5	6	7
				вступительных испытаний, аудитории для ПК		
38.	-	10.06.2026	20.06.2026	Заполнение в КАС ПК справочника предложений от заказчиков целевого обучения	Наличие в 1С: КАС-ПК справочника предложений от заказчиков целевого обучения	Серочудинов Е.С.
39.	-	01.03.2026	20.06.2026	Загрузка справочной информации в 1С: КАС ПК: справочник видов скидок	Наличие загруженной справочной информация в 1С: КАС ПК	Леонова С.Б. Саньков А.С.
40.				***Обучение ключевых пользователей внутренних информационных систем***	***Сформированы роли и функции ключевых пользователей внутренних информационных систем, проведено обучение всех пользователей систем и тестирование их готовности к старту ПК 2026***	
41.	-	12.01.2025	31.01.2025	Актуализация состава ключевых пользователей 1С: КАС ПК	Состав ключевых пользователей актуален. 100% ключевых пользователей получили соответствующие доступы	Серочудинов Е.С. Саньков А.С. Карпов А.С.
42.	-	16.03.2026	18.05.2026	Аудит ролевой модели доступов	Роли и их функции определены для каждого пользователя, задействованного в ПК, аудит матрицы ролей проведен	Серочудинов Е.С. Саньков А.С. Пластун В.В.
43.	-	12.05.2026	30.05.2026	Производство образовательных курсов с сертификацией для пользователей по работе в ИТ системах, задействованных в приеме	100% курсов, заявленных Цифровым блоком в производство, произведены	Саньков А.С. Карпов А.С. Серочудинов Е.С.
44.	-	19.05.2026	29.05.2026	Обучение работе в 1С: КАС ПК, КАС ключевых пользователей – держателей процесса	100% ключевых пользователей успешно прошли тестирование по итогам обучения	Серочудинов Е.С. Саньков А.С. Карпов А.С.

1	2	3	4	5	6	7
45.	-	01.06.2026	19.06.2026	Обучение и сертификаций пользователей работе в ИТ системах Академии. Инструкции и руководства актуализированы	100% пользователей успешно прошли тестирование по итогам обучения на основе новых инструкций и руководств пользователя	Саньков А.С. Карпов А.С. Серочудинов Е.С.
46.	-	01.06.2026	19.06.2026	Обучение пользователей, осуществляющих работу по оформлению и заключению договоров об образовании (группа по работе с договорами)	100% пользователей успешно прошли тестирование по итогам обучения	Серочудинов Е.С. Саньков А.С. Карпов А.С.
47.				***Организация работы с Сервисом приема***	***Внутренние информационные системы Академии интегрированы с сервисом приема, ответственные сотрудники обучены и готовы к работе в сервисе приема***	
48.	01.02.2026	01.02.2026	01.02.2026	Получение спецификации по взаимодействию с Сервисом приема в части условий приема	Документация получена, передана для анализа и детального планирования	Саньков А.С. Пластун В.В.
49.	22.02.2026	22.02.2026	22.02.2026	Получение остальной части спецификации по взаимодействию с Сервисом приема	Документация получена, передана для анализа и детального планирования	Саньков А.С. Пластун В.В.
50.	15.04.2026	20.01.2026	15.04.2026	Внесения условий приема в продуктивный контур Сервиса приема	Условия приема внесены в продуктивный контур сервиса приема, проведена сверка	Серочудинов Е.С.
51.	-	03.02.2026	01.06.2026	Доработка информационных систем вуза по спецификации (Сервис приема)	Система доработана, готова для обучения работы ключевых пользователей, проведена комиссия по приемке работ	Пластун В.В.
52.	01.06.2026	12.05.2026	01.06.2026	Внесение расписания вступительных испытаний в продуктивный контур Сервиса приема	Расписание вступительных испытаний внесены в продуктивный контур сервиса приема, проведена сверка	Серочудинов Е.С.

1	2	3	4	5	6	7
53.	-	12.05.2026	01.06.2026	Тестирование Сервиса приема завершено, начало обучения сотрудников его использованию	Протоколы тестирования сформированы. Старт обучения сотрудников	Саньков А.С. Вебер В.В. Пластун В.В. Серочудинов Е.С.
54.	-	02.06.2026	19.06.2026	Обучение сотрудников использованию Сервиса приема	Сотрудники обучены и готовы к работе в сервисе приема	Саньков А.С. Пластун В.В. Серочудинов Е.С.
55.				***Подготовка физической инфраструктуры для проведения ПК 2026***	***Физическая инфраструктура максимально клиентоориентирована и соответствует разработанным маршрутам абитуриента, активно используется МФЦ абитуриента***	
56.	-	01.02.2026	24.02.2026	Формирование списка необходимой техники для размещения на период ПК	Список сформирован и передан в ЦБ	Серочудинов Е.С. Директора институтов
57.	-	20.01.2026	31.03.2026	Формирование проекта распределения участников ПК 2026 по аудиториям, офисам и местам 1 корпуса	Сформирован проект распределения участников ПК 2026 по 1 корпусу	Серочудинов Е.С. Директора институтов
58.	-	01.04.2026	30.04.2026	Бронирование аудиторий 1 корпуса и офисов на летний период	Все аудитории для ПК 2026 забронированы в период с 16 июня по 30 августа приказом Академии	Серочудинов Е.С. Эсамбаева Л.Б.
59.	-	01.02.2026	15.06.2026	Обеспечение МТО (оргтехника, канцелярские товары, кондиционеры, вентиляторы, мебель, ковролин)	Все МТО закуплены и получены представителями УПП и институтов	Серочудинов Е.С. Саньков А.С. Иринич Д.А. Артемов А.А. Когин О.В. Директора институтов

1	2	3	4	5	6	7
60.	-	15.06.2026	19.06.2026	Подготовка аудиторий 1 корпуса к ПК 2026 (расстановка мебели, проведение электричества, постилка ковролина, подготовка компьютеров и МФУ)	Аудитории 1 корпуса готовы к ПК 2026	Егоров П.В. Саньков А.С. Михайлов К.Д. Серочудинов Е.С. Директора институтов
61.	-	19.06.2026	19.06.2026	Аудит готовности инфраструктуры к старту ПК 2026	Проведен визуальный осмотр готовности физической инфраструктуры к проведению ПК 2026, составлен акт о соответствии требованиями ПК 2026	Серочудинов Е.С. Шатунов С.П. Директора институтов
62.				***Формирование команды ПК 2026 (Московский кампус)***	***Распределены зоны ответственности между Управлением приема абитуриентов и институтами, набрана команда для работы во время ПК 2026, проведено ее обучение***	
63.	-	01.09.2025	28.02.2026	Проектирование пути абитуриента в летний период: онлайн-ПК, офлайн-ПК	Путь абитуриента спроектирован для обеих видов ПК	Серочудинов Е.С. Нечаева Д.К. Директора институтов
64.	-	01.09.2025	28.02.2026	Определение количества сотрудников и студентов, необходимых для проведения ПК	Количество студентов и сотрудников определено, расходы на них забюджетированы	Серочудинов Е.С. Нечаева Д.К. Директора институтов
65.	-	15.03.2026	30.04.2026	Редактирование шаблонов договоров со студентами, задействованными в ПК; сбор и внесение личных данных студентов в шаблоны договоров	Разработан шаблон договоров со студентами, личные данные студентов внесены	Серочудинов Е.С. Терещенко О.В.
66.	-	09.02.2026	01.06.2026	Разработка регламентов работы и скриптов для сотрудников и волонтеров, задействованных в ПК 2026	Регламенты работы и скрипты для сотрудников и волонтеров, задействованных в ПК 2026, разработаны и согласованы	Серочудинов Е.С. Нечаева Д.К. Директора институтов

1	2	3	4	5	6	7
67.	-	20.01.2026	12.05.2026	Разработка и утверждение скриптов по правилам приема. В том числе, ценовой и скидочной политике, проведению вступительных экзаменов и пр.	Разработаны и утверждены скрипты по правилам приема. Все сотрудники и волонтеры, ответственные за работу с абитуриентами, обучены скриптам	Нечаева Д.К. Серочудинов Е.С.
68.	-	20.01.2026	01.06.2026	Разработка и утверждение регламентов работы для участников ПК 26: сотрудников Центрального аппарата академии; сотрудников институтов; волонтеров центрального аппарата академии; волонтеров институтов	Разработаны и утверждены регламенты для участников ПК26. Проведено обучение	Нечаева Д.К. Серочудинов Е.С.
69.	-	09.02.2026	18.05.2026	Набор и отбор сотрудников и студентов для работы во время ПК 2026	Дополнительные сотрудники и студенты отобраны, УПП оформлен список рекомендованных для работы в ПК	Серочудинов Е.С. Нечаева Д.К. Директора институтов
70.	-	19.05.2026	19.06.2026	Обучение сотрудников и студентов для работы во время ПК 2026	Проведено обучение сотрудников и студентов для работы во время ПК 2026	Серочудинов Е.С. Нечаева Д.К. Директора институтов
71.	-	12.05.2026	19.06.2026	Заключение договоров со студентами, задействованными в ПК	Договоры со студентами, задействованными в ПК, заключены	Серочудинов Е.С. Директора институтов
72.	-	01.06.2026	19.06.2026	Проведение зачета по итогам обучения, допуск сотрудников к участию в ПК 2026	Все студенты и сотрудники, сдавшие зачет, допущены к участию в ПК 2026	Серочудинов Е.С.
73.				***Организация рекламных кампаний образовательных программ***	***Институты реализовали рекламные кампании образовательных программ своих мегакластеров, выполнив свои планы по набору лидов для ПК 2026***	
74.	-	01.12.2025	30.01.2026	Определение бюджета для проведения рекламной кампании Академии в целом	Бюджеты для проведения рекламной кампаний Академии в целом согласованы	Шатунов С.П. Серочудинов Е.С. Нечаева Д.К. Инталева Е.А.

299474

1	2	3	4	5	6	7
75.	-	01.12.2025	30.01.2026	Определение бюджета для проведения рекламных кампаний образовательных программ институтов	Бюджеты для проведения рекламных кампаний институтов согласованы	Серочудинов Е.С. Инталева Е.А. Шатунов С.П. Директора институтов
76.	-	12.01.2026	31.08.2026	Планирование, проведение и анализ результатов рекламных кампаний Академии и институтов	Выполнение планов по набору лидов для институтов	Шатунов С.П. Директора институтов
77.		01.12.2025	19.01.2026	Внесение данных о программах в карточки КАС и сбор фактуры и переработка в рекламные тексты описаний ОП, идущих в набор 2026	Данные о программах внесены в карточки КАС, осуществлена проверка данных, сформированы и опубликованы на сайте развернутые описания всех ОП бакалавриата, специалитета и магистратуры	Заведенский К.Е. Серочудинов Е.С. Шатунов С.П. Нечаева Д.К. Директора институтов и филиалов
78.	-	01.09.2025	31.08.2026	Доработка и поддержка ИИ-помощника Академия	ИИ-помощник Академии отвечает на запросы абитуриентов	Нечаева Д.К. Серочудинов Е.С. ЦБ
79.	-			***Реализация медиаплана и PR-плана по продвижению Академии***	***Реализован медиаплан и PR-план по продвижению Академии, увеличивший трафик на сайт и в социальные сети Академии на 15%***	
80.	-	08.12.2025	28.02.2026	Разработка и утверждение медиаплана по продвижению бренда Президентской академии с целью привлечения абитуриентов на программы ВО Московского кампуса	Медиаплан по продвижению бренда Президентской академии с целью привлечения абитуриентов на программы ВО Московского кампуса утвержден	Шатунов С.П., ФБ ВО (Нечаева Д.К.)[1]

[1] Здесь и далее для целей данного документа: Функциональный блок «Высшее образование» (ФБ ВО) указывается без персонализации в связи с тем, что для корректного выполнения задачи потребуется привлечение нескольких подразделений ФБ ВО с неопределенным перечнем привлекаемых ответственных лиц – в соответствии с заявкой ДИПМ.

1	2	3	4	5	6	7
81.	-	01.03.2026	31.08.2026	Реализация медиаплана по продвижению бренда Президентской академии с целью привлечения абитуриентов на программы ВО Московского кампуса	Увеличен целевой трафик на сайт и в социальные сети Академии на 15%, в сравнении с ПК 26	Шатунов С.П., ФБ ВО (Нечаева Д.К.)
82.	-	08.12.2025	28.02.2026	Разработка контент-плана и PR-плана по освещению и поддержке ПК 2026 на основе брифинга УПП и Портфеля	Контент-план и PR-план по освещению и поддержке ПК 2026 на основе брифинга УПП и Портфеля разработан	Шатунов С.П., ФБ ВО (Нечаева Д.К.)
83.	-	01.03.2026	31.08.2026	Реализация контент-плана и PR-плана по освещению и поддержке ПК 2026 на основе брифинга УПП и Портфеля	Созданы и выпущены на ключевых площадках коммуникации с ЦА информационные текстовые и видеоматериалы, освещающие ключевые темы условий приема, программ, преимуществ обучения в Академии	Шатунов С.П., ФБ ВО (Нечаева Д.К.)
84.				***Организация первой линии продаж***	***Создана и функционирует структура, реализующая первичную обработку и перераспределение входящих контактов абитуриентов между структурными подразделениями; проводит консультации для абитуриентов; контролирует качество работы и проводит обучения приемных подкомиссий и команд, отвечающих за работу с абитуриентами***	

1	2	3	4	5	6	7
85.	-	13.01.26	01.06.2026	Разработка и утверждение концепции и функционала новой структуры; Создание и утверждение необходимых документов для формирования новой структуры. Проведение обучения нанятых сотрудников	Разработана и утверждена концепция и функционал новой структуры; Созданы и утверждены необходимые документы для формирования новой структуры; Наняты сотрудники; Проведено их обучение; Запущена работа новой структуры	Нечаева Д.К.
86.				***Разработка бренд-бука ПК 2026***	***Сформированы смысловые и визуальные месседжи, которые транслируются целевой аудитории в ПК 2026***	
87.	-	30.01.2026	27.02.2026	Разработка и доведение до ключевых участников ПК 2026 Брендбука ВО Академии	Сформированы смысловые и визуальные месседжи, которые транслируются целевой аудитории в ПК 2026 и внедрены во все каналы коммуникации с ней на уровне бренда ПА и суббрендов подразделений	Шатунов С.П., ФБ ВО (Нечаева Д.К.)
88.	-	01.03.2026	31.05.2026	Разработка KeyVisual приемной кампании: стенды, сувенирка, полиграфия и т.д.	Разработана, согласована и доведена до ключевых акторов визуальная концепция ПК 25	Шатунов С.П., ФБ ВО (Нечаева Д.К.)
89.	-	30.01.2026	19.06.2026	Создание промо-материалов для абитуриентов	Разработана, закуплена и произведена в срок полиграфическая и сувенирная продукция, а также, брендированные расходные материалы для абитуриентов и сотрудников	Шатунов С.П., ФБ ВО (Нечаева Д.К.)

1	2	3	4	5	6	7
90.				***Организация мероприятий по продвижению***	***Проведены мероприятия по продвижению Академии (финал олимпиады, очный и онлайн Дни открытых дверей, посещение школ города Москва, амбассадорская программа) охватом не менее 100 000 школьников и их родителей***	
91.	-	01.09.2025	30.09.2025	Рассылка благодарственных писем директорам школ за успехи поступивших из этих школ студентов	Разосланы благодарственные письма директорам школ, из которых поступило наибольшее количество призеров и победителей олимпиад	Серочудинов Е.С.
92.	-	01.10.2025	15.10.2025	Разработка концепции и программы очного Дня открытых дверей	Концепция и программа очного Дня открытых дверей разработаны и утверждены, запущен приказ о проведении и конкурс на определение подрядчика	Серочудинов Е.С. Шатунов С.П. ФБ ВО (Нечаева Д.К.)
93.	-	16.10.2025	06.12.2025	Планирование и организация очного Дня открытых дверей	Запущена и проведена рекламная кампания, подготовлена инфраструктура, сформирована и утверждена программа проведения	Со стороны ФБ ВО - Нечаева Д.К. Со стороны ДИПМ - Шатунов С.П.
94.	-	01.12.2025	06.12.2025	Проведение онлайн-активностей в рамках общеакадемического ДОД	Онлайн-активности проведены, в них приняло участие не менее 1900 абитуриентов	Шатунов С.П. Нечаева Д.К.
95.	-	07.12.2025	07.12.2025	Проведение очного Дня открытых дверей	Очный день открытых дверей проведен, в нем приняло участие не менее 3000 абитуриентов	Шатунов С.П., подразделения московского кампуса, привлекаемые ДИПМ в рамках исполнения задачи

1	2	3	4	5	6	7
96.	-	01.09.2025	30.12.2025	Организация отборочного этапа олимпиады РАНХиГС	Участие в отборочном этапе олимпиады приняло 75 000 школьников	Серочудинов Е.С.
97.	-	31.01.2026	12.02.2026	Организация финального этапа олимпиады РАНХиГС	Участие в финальном этапе олимпиады приняло 15 000 школьников	Серочудинов Е.С.
98.	-	01.02.2026	28.02.2026	Подготовка и печать буклета «Правила приема понятным языком»	Буклет подготовлен и напечатан	Серочудинов Е.С. Шатунов С.П. ФБВО (Нечаева Д.К.)
99.	-	01.02.2026	28.02.2026	Подготовка курса – практикума для выпускников бакалавриата Академии, поступающих в магистратуру	Подготовлен курс – практикум для выпускников бакалавриата Академии, поступающих в магистратуру	Серочудинов Е.С.
100.	-	01.03.2026	15.03.2026	Разработка концепции и программы очного Дня открытых дверей	Концепция и программа очного Дня открытых дверей разработаны и утверждены, запущен приказ о проведении и конкурс на определение подрядчика	Шатунов С.П. ФБВО (Нечаева Д.К.)
101.	-	01.03.2026	31.03.2026	Подготовка и утверждение сверстанного буклета для абитуриентов бакалавриата и специалитета на ДОД 12.04.2025	Буклет сверстан, согласован и готов к печати	Шатунов С.П. ФБВО (Нечаева Д.К.)
102.	-	30.03.2026	12.04.2026	Проведение онлайн-активностей в рамках продвижения общеакадемического ДОД	Онлайн-активности проведены. В момент трансляции каждая активность набрала не менее 3000 просмотров	Шатунов С.П. ФБВО (Нечаева Д.К.)
103.	-	16.03.2026	12.04.2026	Планирование и организация очного Дня открытых дверей	Запущена и проведена рекламная кампания, подготовлена инфраструктура, сформирована и утверждена программа проведения	Шатунов С.П. ФБВО (Нечаева Д.К.)
104.	-	19.04.2026	19.04.2026	Проведение очного Дня открытых дверей	Очный День открытых дверей проведен, участие приняли не менее 5 000 человек	Шатунов С.П. ФБВО (Нечаева Д.К.) подразделения московского кампуса, привлекаемые ДИПМ в рамках исполнения задачи

1	2	3	4	5	6	7
105.	-	13.04.2026	30.04.2026	Разработка концепции и программы онлайн Дня открытых дверей	Концепция и программа онлайн Дня открытых дверей разработаны и утверждены, запущен приказ о проведении	Шатунов С.П. ФБВО (Нечаева Д.К.)
106.	-	01.09.2025	31.05.2026	Организация мероприятий для абитуриентов в рамках грантов Департамента образования города Москвы	Организовано не менее 16 мероприятий для 7 000 абитуриентов	Серочудинов Е.С.
107.	-	01.09.2025	31.05.2026	Посещение партнерских школ города Москвы и Московской области с мастер-классами с целью продвижения Академии	Посещено не менее 50 школ	Серочудинов Е.С.
108.	-	01.09.2025	31.05.2026	Реализация проекта «Наставник абитуриента»	Не менее 50 студентов съездили в свои школы с рассказом об Академии	Серочудинов Е.С.
109.	-	10.11.2025	31.03.2026	Разработка и утверждение регламента по проведению мероприятий и дней открытых дверей Институтов Академии	Разработан и утвержден регламент по проведению мероприятий и дней открытых дверей Институтов Академии. Директора Институтов обеспечивают контроль сотрудников своих подразделений в реализации регламента	Нечаева Д.К. Директора Институтов
110.	-	01.09.2025	31.05.2026	Реализация курсов подготовки к ЕГЭ	Реализованы курсы для 300 абитуриентов Академии	Серочудинов Е.С.
111.	-	12.05.2026	18.06.2026	Планирование и организация онлайн Дня открытых дверей	Запущена и проведена рекламная кампания, подготовлена инфраструктура, сформирована и утверждена программа проведения	Шатунов С.П. Нечаева Д.К., подразделения московского кампуса, привлекаемые ДИПМ в рамках исполнения задачи
112.	-	19.06.2026	19.06.2026	Проведение онлайн Дня открытых дверей	Онлайн День открытых дверей проведен, участие приняли не менее 1 000 человек	Шатунов С.П. ФБВО (Нечаева Д.К.)

1	2	3	4	5	6	7
113.	-	20.06.2026	27.06.2026	Организация мероприятия «Мое лето в Президентской академии»	Мероприятие проведено не менее чем для 300 абитуриентов – призеров и победителей олимпиад	Серочудинов Е.С.
114.	-	01.09.2025	30.06.2026	Подготовка к участию и участие Академии в образовательных выставках	Подготовлены и реализованы все необходимые элементы промо Академии на выставке (стенд, справочник абитуриента, стикерпаки и т.д.); Проведена подготовка и обеспечено участие подразделений к работе на выставках	Шатунов С.П. ФБВО (Нечаева Д.К.)
115.	-	03.07.2026	03.07.2026	Организация мероприятия «Твой день в Президентской академии»	Мероприятие проведено не менее чем для 200 абитуриентов – призеров и победителей олимпиад	Серочудинов Е.С.
116.				***Формирование структуры управления ПК 2026***	***Сформированы Управление приема поступающих, состав приемной комиссии, рабочая группа по ПК, оперативный штаб ПК***	
117.	-	01.12.2025	30.01.2026	Утверждение состава приемной комиссии	Состав приемной комиссии утвержден приказом	Серочудинов Е.С.
118.	-	01.02.2026	19.06.2026	Формирование и организация деятельности рабочей группы по проектированию ПК 2026	Рабочая группа сформирована, не реже 1 раза в месяц проводит встречи по проектированию ПК	Серочудинов Е.С.
119.	-	01.02.2026	31.08.2026	Формирование и организация деятельности оперштаба по организации ПК 2026	Оперштаб сформирован, не реже 1 раза в месяц (в подготовительный период) и 2 раз в неделю (во время ПК) проводит свои заседания	Серочудинов Е.С.

1	2	3	4	5	6	7
120.				***Обеспечение безопасности при проведении приемной кампании***	***Реализован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности при проведении приемной кампании***	
121.		12.05.2026	19.06.2026	Разработка и осуществление подготовительных мероприятий по обеспечению безопасности в ходе приемной кампании включая: осуществление контроля доступа на территорию Академии, осуществление контроля доступа автотранспорта при въезде на территорию Академии, обеспечение сохранности имущества и иных материальных ценностей Академии и иных мер	Разработаны и осуществлены подготовительные мероприятия по обеспечению безопасности в ходе приемной кампании	Алентьев Р.А. Пышков И.Г.
122.		20.06.2026	31.08.2026	Организация и осуществление контроля доступа на территорию Академии поступающих и сопровождающих их лиц, путем проверки на контрольно-пропускных пунктах документов и путем использования специальных технических систем контроля и управления доступом; контроля доступа автотранспорта при въезде на территорию Академии, обеспечение сохранности имущества и иных материальных ценностей путем использования специальных технических средств, проведения обходов зданий и территории Академии и иных мер	Обеспечено соблюдение контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, соблюдение правил внутреннего распорядка и сохранности имущества Академии	Алентьев Р.А. Пышков И.Г.
123.				***Подготовка к проведению вступительных испытаний***	***Вступительные испытания разработаны и готовы к проведению***	
124.	-	12.05.2026	21.05.2026	Тестирование СДО для проведения вступительных испытаний	Тестирование проведено. Протокол тестирования сформирован	Саньков А.С. Карпов А.С.

1	2	3	4	5	6	7
125.	-	02.02.2026	01.06.2026	Подбор преподавателей для организации вступительных испытаний (бакалавриат, магистратура, все формы обучения)	УПП утвержден перечень преподавателей, разрабатывающих вступительных испытаний (бакалавриат, магистратура, все формы)	Серочудинов Е.С. Гаркуша Н.С. Директора институтов Директора филиалов
126.	-	02.03.2026	20.06.2026	Формирование экзаменационных, апелляционных комиссий	Экзаменационные, апелляционные комиссии сформированы, утверждены приказом	Серочудинов Е.С.
127.	-	01.04.2026	20.06.2026	Разработка вступительных испытаний преподавателями	Вступительные испытания разработаны и переданы УПП	Серочудинов Е.С.
128.				***Организация работы Колл-центра ПК 2026***	***Колл-центр обрабатывает все входящие звонки, на второй линии коммуникаций происходит не просто консультирование, но и продажа***	
129.	-	01.12.2025	30.05.2026	Подготовка скриптов для работы колл-центра ПК (первая линия)	Скрипты для колл-центра разработаны и утверждены	Серочудинов Е.С. Нечаева Д.К. Бринева А.А.
130.	-	12.01.2026	15.06.2026	Обучение сотрудников колл-центра ПК (первая линия)	Сотрудники обучены, организованы тестовые звонки	Серочудинов Е.С. Нечаева Д.К. Бринева А.А.
131.	-	09.02.2026	15.03.2026	Подбор сотрудников колл-центра ПК (вторая линия)	Подобрано не менее 10 сотрудников	Серочудинов Е.С. Нечаева Д.К.
132.	-	16.03.2026	31.05.2026	Обучение сотрудников колл-центра ПК (вторая линия)	Сотрудники обучены, организованы тестовые звонки	Серочудинов Е.С. Нечаева Д.К.

1	2	3	4	5	6	7
133.				***Обучение и поддержка приемных подкомиссий***	***Приемные подкомиссии готовы к ПК и получают регулярную методическую и техническую поддержку от ЦПК***	
134.	-	16.03.2026	31.05.2026	Обучение ответственных секретарей и сотрудников приемных подкомиссий для работы в ПК 2026	Все ответственные секретари и сотрудники, задействованные в ПК 2026, обучены	Серочудинов Е.С.
135.	-	21.01.2026	01.06.2026	Проверка сайтов филиалов на предмет соответствия требования МОН РФ и информирование о необходимости приведения сайтов в соответствие с требованиями, контроль внесения изменений	Сформирован перечень доработок сайтов филиалов	Серочудинов Е.С.
136.	-	01.06.2026	19.06.2026	Проведение зачета по итогам обучения, допуск сотрудников к участию в ПК 2026	Все студенты, сотрудники и специалисты ответственные за коммуникацию и продажи, сдавшие зачет, допущены к участию в ПК 2026	Серочудинов Е.С.
137.	-	20.06.2026	31.08.2026	Консультирование представителей приемных подкомиссий институтов и филиалов по вопросам реализации правил приема 2026, а также по коммуникациям и продажам	По всем вопросам и запросам филиалов проводятся консультации, позволяющие решить возникающие проблемы	Серочудинов Е.С.
138.				***Зачисление на бюджетные места (бакалавриат)***	***План набора по бюджетным местам на бакалавриат выполнен, средний балл ЕГЭ не ниже запланированного***	
139.	-	20.06.2026	25.07.2026	Организация приема заявлений на бюджетные места (бакалавриат)	Обработано 100% поданных заявлений	Серочудинов Е.С. Руководители приемных подкомиссий филиалов Саньков А.С.

1	2	3	4	5	6	7
140.	25.07.2026	10.07.2026	25.07.2025	Проведение внутренних вступительных испытаний на бюджетные места (бакалавриат)	Результаты проведения ВВИ внесены в КАС и переданы в ФИС ГИА и приема	Руководители приемных подкомиссий филиалов Серочудинов Е.С. Саньков А.С.
141.	27.07.2026	27.07.2026	27.07.2026	Публикация конкурсных списков на бюджетные места (бакалавриат)	Конкурсные списки опубликованы на сайте Академии и синхронизированы с Суперсервисом	Серочудинов Е.С. Руководители приемных подкомиссий филиалов Саньков А.С.
142.	-	20.07.2026	31.07.2026	Обзвон поступающих на бюджетные места на приоритетном этапе (бакалавриат)	На бюджетные места на приоритетном этапе зачислены поступающие с максимальным баллом ЕГЭ	Серочудинов Е.С. Руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов
143.	01.08.2026	20.06.2026	01.08.2026	Прием согласий на зачисление (бакалавриат, бюджет, приоритетный этап)	Все согласия приняты, информация отражена в конкурсных списках и передана в Суперсервис	Серочудинов Е.С. Руководители приемных подкомиссий филиалов Саньков А.С.
144.	03.08.2026	03.08.2026	03.08.2026	Издание приказов о зачислении (бакалавриат, бюджет, приоритетный этап)	Приказы о зачислении изданы, информация о зачисленных размещена на сайте Академии и передана в Суперсервис	Серочудинов Е.С. Руководители приемных подкомиссий филиалов Саньков А.С.
145.	-	25.07.2026	04.08.2026	Обзвон поступающих на бюджетные места на основном этапе (бакалавриат)	На бюджетные места на основном этапе зачислены поступающие с максимальным баллом ЕГЭ	Серочудинов Е.С. Руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов

1	2	3	4	5	6	7
146.	05.08.2026	20.06.2026	05.08.2026	Прием согласий на зачисление (бакалавриат, бюджет, основной этап)	Все согласия приняты, информация отражена в конкурсных списках и передана в Суперсервис	Серочудинов Е.С. Руководители приемных подкомиссий филиалов Саньков А.С.
147.	07.08.2026	07.08.2026	07.08.2026	Издание приказов о зачислении (бакалавриат, бюджет, основной этап)	Приказы о зачислении изданы, информация о зачисленных размещена на сайте Академии и передана в Суперсервис	Серочудинов Е.С. Руководители приемных подкомиссий филиалов Саньков А.С.
148.	-	07.08.2026	09.08.2026	Обзвон поступающих на бюджетные места на дополнительном этапе (бакалавриат)	На бюджетные места на дополнительном этапе зачислены поступающие с максимальным баллом ЕГЭ	Серочудинов Е.С. Руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов
149.	09.08.2026	20.06.2026	09.08.2026	Прием согласий на зачисление (бакалавриат, бюджет, дополнительный этап - в случае его проведения)	Все согласия приняты, информация отражена в конкурсных списках и передана в Суперсервис	Серочудинов Е.С. Руководители приемных подкомиссий филиалов Саньков А.С.
150.	11.08.2026	11.08.2026	11.08.2026	Издание приказов о зачислении (бакалавриат, бюджет, дополнительный этап - в случае проведения)	Приказы о зачислении изданы, информация о зачисленных размещена на сайте Академии и передана в Суперсервис	Серочудинов Е.С. Руководители приемных подкомиссий филиалов Саньков А.С.
151.	01.09.2026	04.08.2026	01.09.2026	Заключение договор целевого обучения	Договора целевого обучения заключены	Серочудинов Е.С. Руководители приемных подкомиссий филиалов

1	2	3	4	5	6	7
152.				***Зачисление на платные места (бакалавриат)***	***План набора на платные места на бакалавриат и ПФХД в части доходов институтов и филиалов выполнены, средний балл ЕГЭ не ниже запланированного***	
153.	20.09.2026	20.06.2026	21.08.2026	Организация приема заявлений на платные места (бакалавриат)	Обработано 100% поданных заявлений	Руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов Серочудинов Е.С. Саньков А.С.
154.	20.09.2026	05.08.2026	21.08.2026	Проведение внутренних вступительных испытаний на платные места (бакалавриат)	Результаты проведения ВВИ внесены в КАС и переданы в ФИС ГИА и приема	Руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов Серочудинов Е.С. Саньков А.С. Карпов А.С.
155.	30.09.2026	24.08.2026	24.08.2026	Публикация конкурсных списков на платные места (бакалавриат)	Конкурсные списки опубликованы на сайте Академии и синхронизированы с Суперсервисом	Руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов Серочудинов Е.С. Саньков А.С.
156.	-	20.06.2026	25.08.2026	Обзвон поступающих на платные места (бакалавриат)	На платные места на зачислены поступающие, позволяющие выполнить ПФХД институтов и достичь цели по среднему баллу ЕГЭ	Серочудинов Е.С., Нечаева Д.К., руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов

1	2	3	4	5	6	7
157.	30.09.2026	20.06.2026	25.08.2026	Заключение договоров на платные места (бакалавриат), в том числе с учетом дополнительных соглашений о предоставляемых скидках	Договора заключены, информация отражена в конкурсных списках и передана в Суперсервис	Руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов Серочудинов Е.С. Саньков А.С.
158.	30.09.2026	28.08.2026	27.08.2026	Издание приказов о зачислении (бакалавриат, платные места)	Приказы о зачислении изданы, информация о зачисленных размещена на сайте Академии и передана в Суперсервис	Руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов Серочудинов Е.С. Саньков А.С.
159.				***Зачисление на бюджетные места (магистратура)***	***План набора в магистратуру по бюджетным местам выполнен***	
160.	20.08.2026	20.06.2026	12.08.2026	Организация приема заявлений на бюджетные места (магистратура)	Обработано 100% поданных заявлений	Руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов Серочудинов Е.С. Саньков А.С.
161.	24.08.2026	21.06.2026	18.08.2026	Проведение внутренних вступительных испытаний на бюджетные места (магистратура)	Результаты проведения ВВИ внесены в КАС и переданы в ФИС ГИА и приема	Руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов Серочудинов Е.С. Саньков А.С. Карпов А.С.
162.	24.08.2026	20.08.2026	20.08.2026	Публикация конкурсных списков на бюджетные места (магистратура)	Конкурсные списки опубликованы на сайте Академии и синхронизированы с Суперсервисом	Руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов



1	2	3	4	5	6	7
						Серочудинов Е.С. Саньков А.С.
163.	-	10.08.2026	23.08.2026	Обзвон поступающих на бюджетные места на бюджетные места (магистратура, основной этап)	На бюджетные места на основном этапе зачислены поступающие с максимальными баллами по ВВИ	Руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов
164.	24.08.2026	20.06.2026	24.08.2026	Прием согласий на зачисление на бюджетные места (магистратура, основной этап)	Все согласия приняты, информация отражена в конкурсных списках и передана в Суперсервис	Руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов Серочудинов Е.С. Саньков А.С.
165.	25.08.2026	25.08.2026	25.08.2026	Издание приказов о зачислении на бюджетные места (магистратура, основной этап)	Приказы о зачислении изданы, информация о зачисленных размещена на сайте Академии и передана в Суперсервис	Руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов Серочудинов Е.С. Саньков А.С.
166.	-	25.08.2026	26.08.2026	Обзвон поступающих на бюджетные места на бюджетные места (магистратура, дополнительный этап – в случае его проведения)	На бюджетные места на дополнительном этапе зачислены поступающие с максимальными баллами по ВВИ	Руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов
167.	26.08.2026	20.06.2026	26.08.2026	Прием согласий на зачисление на бюджетные места (магистратура, дополнительный этап – в случае его проведения)	Все согласия приняты, информация отражена в конкурсных списках и передана в Суперсервис	Руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов Серочудинов Е.С. Саньков А.С.

1	2	3	4	5	6	7
168.	27.08.2026	27.08.2026	27.08.2026	Издание приказов о зачислении на бюджетные места (магистратура, дополнительный этап – в случае его проведения)	Приказы о зачислении изданы, информация о зачисленных размещена на сайте Академии и передана в Суперсервис	Руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов Серочудинов Е.С. Саньков А.С.
169.	01.09.2026	26.08.2026	01.09.2026	Заключение договор целевого обучения	Договора целевого обучения заключены	Серочудинов Е.С. Руководители приемных подкомиссий филиалов
170.				***Зачисление на платные места (магистратура)***	***План набора на платные места в магистратуру и ПФХД в части доходов институтов и филиалов выполнены***	
171.	20.09.2026	20.06.2026	18.08.2026	Организация приема заявлений на платные места (магистратура)	Обработано 100% поданных заявлений	Руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов Серочудинов Е.С. Саньков А.С.
172.	30.09.2026	21.06.2026	22.08.2026	Проведение внутренних вступительных испытаний на платные места (магистратура)	Результаты проведения ВВИ внесены в КАС и переданы в ФИС ГИА и приема	Руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов Серочудинов Е.С. Саньков А.С. Карпов А.С.
173.	30.09.2026	25.08.2026	25.08.2026	Публикация конкурсных списков на платные места (магистратура)	Конкурсные списки опубликованы на сайте Академии и синхронизированы с Суперсервисом	Руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов



1	2	3	4	5	6	7
						Серочудинов Е.С. Саньков А.С.
174.	-	20.06.2026	26.08.2026	Обзвон поступающих на платные места (магистратура)	На платные места на зачислены поступающие, позволяющие выполнить ПФХД институтов	Руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов
175.	30.09.2026	20.06.2026	26.08.2026	Заключение договоров на платные места (магистратура), в том числе с учетом дополнительных соглашений о предоставлемых скидках	Договора заключены, информация отражена в конкурсных списках и передана в Суперсервис	Нечаева Д.К., руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов Серочудинов Е.С. Саньков А.С.
176.	30.09.2026	29.08.2026	28.08.2026	Издание приказов о зачислении (магистратура, платные места)	Приказы о зачислении изданы, информация о зачисленных размещена на сайте Академии и передана в Суперсервис	Руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов Серочудинов Е.С. Саньков А.С.
177.				***Зачисление на бюджетные и платные места (СПО)***	***План набора на бюджетные и платные места по программам СПО выполнен, ПФХД в части доходов колледжа и филиалов выполнены***	
178.	15.08.2026	20.06.2026	15.08.2026	Организация приема заявлений на бюджетные и платные места (СПО, очная форма)	Обработано 100% поданных заявлений	Дедюхина Е.В. Руководители приемных подкомиссий колледжа и филиалов

1	2	3	4	5	6	7
						Серочудинов Е.С. Саньков А.С.
179.	-	20.06.2026	15.08.2026	Прием оригиналов документов об образовании на бюджетные и платные места (СПО, очная форма)	Все оригиналы документов приняты	Дедюхина Е.В. Руководители приемных подкомиссий колледжа и филиалов Серочудинов Е.С.
180.	-	18.08.2026	18.08.2026	Издание приказов о зачислении на бюджетные и платные места (СПО, очная форма)	Приказы о зачислении изданы, информация о зачисленных размещена на сайте Академии	Дедюхина Е.В. Руководители приемных подкомиссий колледжа и филиалов Серочудинов Е.С. Саньков А.С.
181.	01.12.2026	20.06.2026	22.09.2026	Организация приема заявлений на бюджетные и платные места (СПО, очно-заочная и заочная формы)	Обработано 100% поданных заявлений	Дедюхина Е.В. Руководители приемных подкомиссий колледжа и филиалов Серочудинов Е.С. Саньков А.С.
182.	-	20.06.206	28.10.2026	Прием оригиналов документов об образовании на платные места (СПО, очно-заочная и заочная формы)	Все оригиналы документов приняты	Дедюхина Е.В. Руководители приемных подкомиссий колледжа и филиалов Серочудинов Е.С. Саньков А.С.
183.	-	30.10.2026	30.10.2026	Издание приказов о зачислении на платные места (СПО, очно-заочная и заочная формы)	Приказы о зачислении изданы, информация о зачисленных размещена на сайте Академии	Дедюхина Е.В. Руководители приемных подкомиссий колледжа и филиалов

1	2	3	4	5	6	7
						Серочудинов Е.С. Саньков А.С.
184.				***Реализация поддерживающих мероприятий для выполнения КПЭ ПК 2026 во время приемной кампании***	***Работает колл-центр, проводятся консультации абитуриентов и их родителей, экскурсии, своевременно готовятся ответы по всем каналам коммуникации, осуществляются продажи***	
185.	-	20.01.2026	19.06.2026	Формирование технической поддержки 2-й линии в филиалах (по опыту приема 2025 года)	Сотрудники обучены, техническая поддержка на местах готова к работе	Михайлов К.Д. Саньков А.С.
186.	-	15.08.2026	25.08.2026	Проведение конкурса на предоставление мест в общежитии	Проведен конкурс, изданы приказы о заселении победителей конкурса	Мишина О.А. Директора филиалов
187.	-	20.06.2026	31.08.2026	Фиксация всех возникающих в ходе ПК 2026 проблем	Все проблемы зафиксированы и вошли в аналитический отчет по итогам ПК	Серочудинов Е.С. Руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов по ВО и СПО
188.	-	20.06.2026	31.08.2026	Организация работы колл-центра	Колл-центр обрабатывает 100% поступающих звонков	Бринева А.А. Серочудинов Е.С. Руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов

1	2	3	4	5	6	7
189.	-	20.06.2026	31.08.2026	Организация прогревающих рассылок	Прогревающие рассылки приводят дополнительные лиды	Шатунов С.П. ФБВО (Нечаева Д.К.)
190.	-	20.06.2026	31.08.2026	Проведение экскурсий по общежитиям Академии	Все желающие получают возможность принять участие в экскурсиях по общежитиям Академии	Мишина О.А.
191.	-	20.06.2026	31.08.2026	Ответы на обращения поступающих и их родителей в ПОС, социальных сетях, адресов электронной почты	Все обращения поступающих и их родителей своевременно обработаны	Серочудинов Е.С. Руководители приемных подкомиссий институтов и филиалов по ВО и СПО
192.				***Отчетность и подведение итогов ПК 2026***	***Своевременно подготовлены и загружены все отчеты по ПК 2026, проведен анализ ПК 2026, сформированы личные дела поступивших, разработана дорожная карта на следующий учебный год***	
193.	-	01.09.2026	30.11.2026	Разработка дорожной карты на 2026-2027 учебный год	Дорожная карта разработана и утверждена	Серочудинов Е.С.
194.	-	01.09.2026	14.09.2026	Анализ итогов ПК 2026	Подготовлен аналитический отчет по итогам ПК 2026 и доведен до всех заинтересованных лиц	Серочудинов Е.С. Нечаева Д.К.
195.	-	30.08.2026	01.10.2026	Анализ результатов ПК-2026 в части рекламы, PR и продвижения	Сформирован аналитический отчет, содержащий предложения по корректировке информационной, рекламной и PR- политик Академии в интересах последующих приемных кампаний на период 2027-2028 гг.	Шатунов С.П.

1	2	3	4	5	6	7
196.	-	15.09.2026	30.09.2026	Подведение итогов ПК 2026 с участием ректора, поощрение участников ПК 2026, награждение наиболее отличившихся сотрудников	Проведено торжественное мероприятие для сотрудников, наиболее отличившихся по итогам ПК 2026, подписан приказ о премировании по итогам ПК 2026	Серочудинов Е.С.
197.	-	01.09.2026	01.10.2026	Подготовка информации и заполнение разделов формы ВПО-1 в части приема	Форма ВПО-1 в части приема заполнена	Серочудинов Е.С. Саньков А.С.
198.	-	01.08.2026	31.12.2026	Загрузка отчетности в информационные системы Министерства образования РФ: ФИС ГИА и приема, Суперсервис, Мониторинг целевого обучения	Отчетность своевременно и в полном объеме загружена в информационные системы	Серочудинов Е.С. Саньков А.С.
199.	-	01.12.2026	31.12.2026	Сбор отчетов приемных подкомиссий структурных подразделений и формирование отчета приемной комиссии Академии	Отчет приемной комиссии Академии утвержден на Ученом Совете	Серочудинов Е.С.
200.	-	01.09.2026	30.10.2026	Оптимизация портфеля образовательных программ по итогам приемной кампании 2026	Предварительно разработан и утвержден план по оптимизации и пересборке портфеля образовательных программ. Назначены встречи с Институтами для обсуждения и принятии решения о программах, идущих в набор 2027	Заведенский К.Е.